

# PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE PALENCIA

## PIVP

FASE III: DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PIVP

Anexo VII: Cronograma



Firma 1 de 1
Maria Rosa de la Peña Gutiérrez 04/03/2025 Secretario General

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	173dd0efbc9c4c71a22cf734f49a5635001
Url de validación	<a href="https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp">https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Firma 1 de 1
María Rosa de la Peña Gutiérrez 04/03/2025 Secretario General

**Ayuntamiento  
de Palencia**

Aprobación definitiva por Resolución  
de Alcaldía N° 1206/2025  
de fecha 21/02/2025  
SECRETARÍA GENERAL

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 173dd0efbc9c4c71a22cf734f49a5635001

Url de validación <https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Para la evaluación indicativa de las propuestas indicadas en el Anexo II, se plantean dos escenarios, un escenario a tres años y otro a largo plazo (10 años), contando con que su realización vendrá supeditada a la obtención de ayudas, subvenciones públicas o privadas y otros medios.

Se entiende por tanto que los plazos y períodos indicados para las propuestas de acción son meramente orientativos, y por tanto tienen un carácter provisional y no vinculante. Los diversos planes y proyectos específicos, al obtener la financiación, deberán elaborar un estudio de los plazos con mayor precisión en función a las condiciones reales en el momento de implantación.

### CRONOGRAMA DEL ESCENARIO A TRES AÑOS

Se plantea por tanto el siguiente escenario para un periodo de tres años, desarrollado por mensualidades.

Medida	Prioridad	TRIMESTRE												INVERSIÓN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL
101.1 Mitigación en superficie	Baja													0 €	100.000 €	0 €	100.000 €
102.1 Elementos verdes en vías	Alta													425.000 €	600.000 €	475.000 €	1.500.000 €
102.2 Diseño de espacios estanciales	Alta													0 €	750.000 €	750.000 €	1.500.000 €
102.3 Diseño de parques de juegos infantiles sostenibles	Media													0 €	40.000 €	0 €	40.000 €
102.4 Creación de un nuevo corredor verde	Alta													0 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €
103.1 Repavimentación de aparcamientos	Media													150.000 €	150.000 €	0 €	300.000 €
103.2 Ajardinamiento e instalación de mobiliario urbano	Media													25.000 €	0 €	0 €	25.000 €
103.3 Rediseño de plaza urbana	Media													160.000 €	0 €	0 €	160.000 €
104.1 Gestión más sostenible de la poda y riego	Baja													8.000 €	8.000 €	8.000 €	24.000 €
104.2 Plantación de vegetación e instalación de refugios	Baja													0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
104.3 Instalación de mobiliario urbano	Baja													0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
105.1 Inventario de especies	Media													20.000 €	20.000 €	0 €	40.000 €
105.2 Gestión más sostenible de la poda y desbroce	Media													15.000 €	15.000 €	15.000 €	45.000 €
105.3 Estudio de obstáculos y eliminación de barreras	Media													75.000 €	75.000 €	0 €	150.000 €
105.4 Recuperación de espacios entre islas	Media													0 €	250.000 €	250.000 €	500.000 €
106.1 Gestión más sostenible de la poda y desbroce	Media													10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
106.2 Diseño de señalización y mobiliario urbano	Media													0 €	35.000 €	0 €	35.000 €
107.1 Gestión más sostenible de la poda y desbroce	Media													10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
107.2 Diseño de señalización y mobiliario urbano	Media													0 €	30.000 €	0 €	30.000 €
107.3 Recuperación de la nave	Media													500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €
107.4 Nuevo puente sobre el canal	Media													550.000 €	400.000 €	550.000 €	1.500.000 €
108.1 Gestión forestal y sumideros de carbono	Media													30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €
108.2 Nueva aula de la naturaleza y centro de ocio	Media													60.000 €	60.000 €	0 €	120.000 €
108.3 Modernización de El Refugio	Media													60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
108.4 Creación de circuitos biosaludables	Media													0 €	40.000 €	0 €	40.000 €
109.1 Mejora y diversificación ecológica en repoblaciones forestales de los cerros del Otero y San Juanillo	Media													0 €	0 €	380.000 €	380.000 €
109.2 Mejora y diversificación ecológica en repoblaciones forestales en torno al centro socio sanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia	Media													0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
201.1 Conversión de superficies verdes en edificios públicos	Baja													75.000 €	75.000 €	0 €	150.000 €
201.2 Instalación de toldos y marquesinas municipales	Baja													35.000 €	0 €	0 €	35.000 €
202.1 Reacondicionamiento con elementos móviles	Alta													50.000 €	0 €	0 €	50.000 €



Aprobación definitiva por Resolución  
de Alcaldía N° 1206/2025  
de fecha 21/02/2025  
SECRETARÍA GENERAL

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 173dd0efbc9c4c71a22cf734f49a5635001

Url de validación <https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



			TRIMESTRE				INVERSIÓN			
			1	2	3	4	1	2	3	4
202.2	Rediseño y repavimentación del espacio	Media					500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €
203.2	Instalaciones temporales en solares municipales	Media					10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
204.1	Elaboración de documentación municipal	Media					25.000 €	0 €	0 €	25.000 €
204.2	Mejora y diseño de alcorques continuos	Media					500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €
205.1	Sustitución paulatina con el fin de vida útil	Baja					66.667 €	66.667 €	66.667 €	200.000 €
205.2	Instalación de nuevo mobiliario urbano	Baja					25.000 €	0 €	0 €	25.000 €
206.1	Mejora de las conexiones	Media					0 €	500.000 €	0 €	500.000 €
207.1	Renaturalización del viario y espacios libres del barrio Pan y Guindas	Alta					500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €
301.1	Plantación de vegetación e instalación de barreras	Baja					0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
302.1	Balance neto positivo de emisiones de CO <sub>2</sub>	Media					500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
302.2	Balance neto neutro de emisiones de CO <sub>2</sub>	Media					0 €	450.000 €	450.000 €	900.000 €
303.1	Introducción de sistemas SUDS y permeabilidad	Media					0 €	60.000 €	0 €	60.000 €
303.2	Aumento de la superficie vegetal y cobertura verde	Media					0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
304.1	Mejora del verde en la red	Baja					0 €	0 €	70.000 €	70.000 €
304.2	Actuación sobre conexión con La Yutera	Baja					20.000 €	20.000 €	0 €	40.000 €
304.3	Actuación sobre conexión con Villalobón	Baja					15.000 €	0 €	0 €	15.000 €
305.1	Reforma integral de la Acequia	Baja					0 €	0 €	500.000 €	500.000 €
305.2	Diseño de señalización, mobiliario urbano y pasos	Baja					0 €	35.000 €	0 €	35.000 €
306.1	Refuerzo de las sinergias existentes	Baja					10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
306.2	Creación de nuevos huertos urbanos en la ciudad	Baja					100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
307.1	Ampliación de aceras	Media					266.667 €	266.667 €	266.667 €	800.000 €
307.2	Implantación de jardinerías en medianas	Media					300.000 €	300.000 €	300.000 €	900.000 €
307.3	Actuación en P-405, conexión con Villalobón	Media					0 €	300.000 €	0 €	300.000 €
308.1	Restauración ecológica de espacios de titularidad pública	Media					250.000 €	150.000 €	150.000 €	550.000 €
308.2	Bulevar verde desde parque del antiguo cerro del Barredo Viejo al cerro del Otero	Media					150.000 €	150.000 €	150.000 €	450.000 €
308.3	Restauración ecológica y mejora funcional de la conectividad en entorno Parque La Caravilla y barrio San Antonio	Media					200.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
309.1	Restauración ecológica y mejora funcional de la conectividad en caminos rurales	Media					300.000 €	250.000 €	250.000 €	800.000 €
309.2	Restauración ecológica y mejora funcional de la conectividad en vías pecuarias	Media					270.000 €	200.000 €	200.000 €	670.000 €
401.1	Revisión de PGOU	Alta					350.000 €	350.000 €	0 €	700.000 €
402.1	Catálogo completo de árboles singulares	Media					30.000 €	30.000 €	0 €	60.000 €
402.2	Placas informativas	Media					0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
403.1	Plan Estratégico de Accesibilidad Universal	Baja					0 €	40.000 €	40.000 €	80.000 €
403.2	Ánalisis y diagnóstico de la accesibilidad universal	Baja					0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
404.1	Redacción de documento de medidas	Baja					50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
405.1	Plan de Gestión sostenible de parques y jardines	Media					0 €	0 €	45.000 €	45.000 €
501.1	Programa de campañas de sensibilización	Media					12.000 €	12.000 €	12.000 €	36.000 €
501.2	Jornada de lanzamiento	Media					5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
502.1	Plan de acciones de cuidado del verde	Baja					10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
503.1	Programa de actividades y talleres	Baja					10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
							6.733.334 €	8.603.334 €	7.988.334 €	23.325.000 €

Ayuntamiento  
de Palencia
 Aprobación definitiva por Resolución  
de Alcaldía N° 1206/2025  
de fecha 21/02/2025  
SECRETARÍA GENERAL

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 173dd0efbc9c4c71a22cf734f49a5635001

Url de validación <https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



## CRONOGRAMA DEL ESCENARIO A LARGO PLAZO (DIEZ AÑOS)

En el caso de que se opte por un plazo más dilatado en el tiempo, se recomienda escalarizar las propuestas a lo largo del tiempo, circunscritas en lo posible al ámbito temporal del año. La mayoría de las propuestas siguen contando con el mismo plazo de desarrollo, generalmente de varios meses, pero se trabaja por evitar la concurrencia de un número elevado de procesos realizándose de forma simultánea.

Algunas de las acciones, de carácter recurrente, aparecen varias veces a lo largo del desarrollo. Finalmente, dado la alta inversión de recursos económicos, humanos y materiales existentes, se permite que algunas propuestas como la Estación y corredor de ferrocarril (101) y Naturalización de los polígonos industriales (302) se desarrollen a lo largo de varios años, reduciendo su impacto sobre la Administración. En cuanto a propuestas como la de Refuerzo de los espacios vacantes urbanos (203) y la sustitución paulatina de mobiliario urbano en la propuesta 205, se considera que serán actuaciones a realizar en función de las necesidades reales de la ciudad, y por tanto no están ligadas a un marco temporal, pudiendo realizarse cuando se considere necesario.

Como se observa en la tabla siguiente, esta redistribución implica que, los objetivos se sitúan en función de su tiempo de actuación y prioridad. En la práctica esto implica que las propuestas relacionadas con el eje 1 de mejora del medioambiente tiene, además de inversiones continuadas relacionadas con gestión, como son las podas recurrentes, actuaciones a lo largo de todos los trienios, concentrándose principalmente en el periodo intermedio del plan.

Por otra parte, el eje 2 de fomento de sostenibilidad y mitigación del cambio climático presenta el mayor número de actuaciones en el primer trienio, al presentar beneficios inmediatos y prioridades altas.

El eje 3 de salvaguarda de la salud, cuyas actuaciones se concentran en el entorno urbano y su periferia inmediata, tiende a realizarse en el último trienio, puesto que en muchos casos será el que más se beneficie por el conocimiento previo de la ciudadanía y la obtención de resultados en los ambientes anteriores.

Finalmente, los ejes 4 y 5, cuyo carácter es eminentemente documental y de seguimiento, se mantienen activos a lo largo de todo el periodo de 10 años.

La diferencia existente entre el presupuesto total del escenario a tres años con el escenario a largo plazo es consecuencia de la inversión continuada que supone la aplicación anual de algunas propuestas de actuación.

Medida	Prioridad	AÑO										INVERSIÓN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TRIENIO 1	TRIENIO 2	TRIENIO 3	TOTAL
101.1 Mitigación en superficie	Baja											0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
102.1 Elementos verdes en vías	Alta											1.500.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €
102.2 Diseño de espacios estanciales	Alta											1.500.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €
102.3 Diseño de parques de juegos infantiles sostenibles	Media											40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
102.4 Creación de un nuevo corredor verde	Alta											0 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
103.1 Repavimentación de aparcamientos	Media											300.000 €	0 €	0 €	300.000 €
103.2 Ajardinamiento e instalación de mobiliario urbano	Media											25.000 €	0 €	0 €	25.000 €
103.3 Rediseño de plaza urbana	Media											160.000 €	0 €	0 €	160.000 €
104.1 Gestión más sostenible de la poda y riego	Baja											26.667 €	26.667 €	26.667 €	80.000 €
104.2 Plantación de vegetación e instalación de refugios	Baja											0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
104.3 Instalación de mobiliario urbano	Baja											0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
105.1 Inventario de especies	Media											0 €	40.000 €	0 €	40.000 €
105.2 Gestión más sostenible de la poda y desbroce	Media											50.000 €	50.000 €	50.000 €	150.000 €
105.3 Estudio de obstáculos y eliminación de barreras	Media											0 €	150.000 €	0 €	150.000 €
105.4 Recuperación de espacios entre islas	Media											250.000 €	250.000 €	0 €	500.000 €
106.1 Gestión más sostenible de la poda y desbroce	Media											33.333 €	33.333 €	33.333 €	100.000 €
106.2 Diseño de señalización y mobiliario urbano	Media											0 €	35.000 €	0 €	35.000 €
107.1 Gestión más sostenible de la poda y desbroce	Media											33.333 €	33.333 €	33.333 €	100.000 €
107.2 Diseño de señalización y mobiliario urbano	Media											0 €	30.000 €	0 €	30.000 €
107.3 Recuperación de la nave	Media											0 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €
107.4 Nuevo puente sobre el canal	Media											0 €	750.000 €	750.000 €	1.500.000 €
108.1 Gestión forestal y sumideros de carbono	Media											30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €



Aprobación definitiva por Resolución  
de Alcaldía N° 1206/2025  
de fecha 21/02/2025  
SECRETARÍA GENERAL

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 173dd0efbc9c4c71a22cf734f49a5635001

Url de validación <https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Aprobación definitiva por Resolución  
de Alcaldía N° 1206/2025  
de fecha 21/02/2025  
SECRETARÍA GENERAL

Firma 1 de 1  
María Rosa de la Peña Gutiérrez

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 173dd0efbc9c4c71a22cf734f49a5635001

Url de validación <https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



			AÑO								INVERSIÓN			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401.1	Revisión de PGOU	Alta									700.000 €	0 €	0 €	700.000 €
402.1	Catálogo completo de árboles singulares	Media									0 €	60.000 €	0 €	60.000 €
402.2	Placas informativas	Media									0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
403.1	Plan Estratégico de Accesibilidad Universal	Baja									0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
403.2	Ánalisis y diagnóstico de la accesibilidad universal	Baja									0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
404.1	Redacción de documento de medidas	Baja									0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
405.1	Plan de Gestión sostenible de parques y jardines	Media									0 €	45.000 €	0 €	45.000 €
501.1	Programa de campañas de sensibilización	Media									20.000 €	20.000 €	20.000 €	60.000 €
501.2	Jornada de lanzamiento	Media									5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
502.1	Plan de acciones de cuidado del verde	Baja									30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €
503.1	Programa de actividades y talleres	Baja									30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €
											9.510.000 €	8.370.000 €	6.010.000 €	23.890.000 €

Firma 1 de 1	
María Rosa de la Peña Gutiérrez	04/03/2025


 Aprobación definitiva por Resolución  
de Alcaldía N° 1206/2025  
de fecha 21/02/2025  
SECRETARÍA GENERAL

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 173dd0efbc9c4c71a22cf734f49a5635001

Url de validación <https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

